

ACTA DE REUNION

PROPÓSITO: documentar cada interacción con usuarios o representantes del cliente. Complete el acta durante la reunión, compártala dentro de las 24 horas y registre la evidencia de validación.

1. DATOS GENERALES

Código de acta	CS3081-003-2026	Fecha	04/09/2026
Hora de inicio	10:00	Hora de término	10:20
Proyecto	Proyecto Igualab - Plataforma de analitica de sostenibilidad (RAG)		
Modulo/Fase	Cierre de analisis / Inicio de desarrollo	Modalidad	☐ Presencial ☒ Virtual

2. OBJETIVO Y RESULTADO ESPERADO

Objetivo de la reunión	Presentar el plan de trabajo al cliente, delimitar el alcance de la data por sectores y coordinar la provision del servidor para la etapa de desarrollo.
Resultado esperado	Plan de trabajo entregado y responsabilidades del cliente definidas, sectores prioritarios acordados y compromiso del cliente sobre la disponibilidad de su servidor.

3. PARTICIPANTES

Nº	Nombre y apellido	Organización / equipo	Rol en la reunión	Asistencia
1	Oscar Rafael Baldeon Montoro	Cliente	Cliente / Product Owner	☒ Si ☐ No
2	Juan Renato Flores Pascual	Equipo UTEC	Jefe de Proyecto (PM)	☒ Si ☐ No
3	Luis Millores	Equipo UTEC	Analista funcional	☐ Si ☒ No
4	Mauricio Gonzales Krener	Equipo UTEC	Tester	☒ Si ☐ No
5	Carlos Ordiola	Equipo UTEC	Analista Funcional	☒ Si ☐ No
6	Juan Ferreyra	Equipo UTEC	Backend developer	☒ Si ☐ No

4. AGENDA

Nº	Tema	Responsable	Tratado
1	<i>Presentacion del plan de trabajo y responsabilidades del cliente</i>	<i>Juan Renato (PM)</i>	<i>[X] Si [] No</i>
2	<i>Delimitacion de la data por sectores con clientes potenciales</i>	<i>Equipo / Oscar</i>	<i>[X] Si [] No</i>
3	<i>Coordinacion del servidor para la etapa de desarrollo</i>	<i>Oscar / Equipo</i>	<i>[X] Si [] No</i>

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

REGISTRO: sintetice lo expresado por los usuarios y diferencie claramente hechos, necesidades, propuestas del equipo y decisiones. Evite datos personales innecesarios o credenciales.

Nº	Tema / necesidad	Síntesis de lo conversado	Conclusión / estado
1	<i>Plan de trabajo y responsabilidades del cliente</i>	<i>Se mostro el plan de trabajo al cliente y se le hizo entrega del mismo. El cliente conoce y asume sus responsabilidades de seguimiento del proyecto. El plan de trabajo se enviara ademas por correo.</i>	<i>Decidido</i>
2	<i>Delimitacion de la data por sectores</i>	<i>Dado que el volumen de documentos es muy grande, se acordo acotar el procesamiento a los sectores con clientes potenciales del cliente. Oscar indico los sectores prioritarios: Minería, Energía y Petróleo.</i>	<i>Decidido</i>
3	<i>Servidor para la etapa de desarrollo</i>	<i>Se coordino la provision del servidor. El cliente indico que respondera el lunes 07/09/2026 sobre la disponibilidad de su servidor.</i>	<i>Pendiente (respuesta el lunes)</i>

6. NECESIDADES, REQUISITOS Y CAMBIOS IDENTIFICADOS

Registre solo lo comprendido en la reunión. La incorporación al alcance se confirma mediante la priorización y validación correspondiente.

ID	Necesidad / requisito / cambio	Tipo	Prioridad	Criterio o evidencia	Estado
REQ-07	Acotar el procesamiento de documentos a los sectores prioritarios: Minería, Energía y Petróleo.	Cambio	Alta	Sectores priorizados por el cliente	Validado
REQ-08	Definir la infraestructura de servidor para la etapa de desarrollo.	RN	Alta	A la espera de respuesta del cliente (lunes 07/09)	Pendiente
REQ-09	El cliente asume el seguimiento del proyecto según el plan de trabajo entregado.	RN	Media	Responsabilidades del cliente definidas	Validado

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Cada compromiso debe expresar una acción verificable, un responsable único y una fecha acordada.

Nº	Acción / entregable	Responsable	Fecha límite	Estado	Evidencia
1	Responder sobre la disponibilidad de su servidor para producción.	Oscar (Cliente)	07/09/2026	Pendiente	Acuerdo en reunión
2	Enviar el plan de trabajo por correo al cliente.	Juan Renato Flores (PM)	04/09/2026	En curso	Correo
3	Acotar la ingesta de documentos a los sectores Minería, Energía y Petróleo.	Equipo UTEC	Por definir	En curso	Nota de reunión
4	Dar seguimiento al proyecto según las responsabilidades del plan de trabajo.	Oscar (Cliente)	Permanente	En curso	Plan de trabajo

8. PRÓXIMA INTERACCIÓN Y SEGUIMIENTO

Próxima reunión	<i>Por definir (tras respuesta del servidor, lunes 07/09)</i>	Objetivo	<i>Confirmar servidor e iniciar la etapa de desarrollo</i>
Canal de seguimiento	<i>Correo / Discord</i>	Responsable del acta	<i>Juan Renato Flores Pascual (PM)</i>
Fecha de envío del acta	<i>04/09/2026</i>	Ubicación del archivo	<i>Repositorio del equipo CS3081</i>

9. VALIDACIÓN DEL ACTA/FIRMAS

La validación puede realizarse mediante firma, correo, mensaje en el canal acordado o confirmación registrada. Adjunte la evidencia correspondiente.

Representante del usuario / cliente	Representante del equipo	Docente o ACL (si corresponde)
<i>Nombre: Oscar Rafael Baldeon Montoro Cargo / rol: Cliente / Product Owner</i>	<i>Nombre: Juan Renato Flores Pascual Cargo / rol: Jefe de Proyecto</i>	<i>Nombre: Teofilo Chambilla Aquino Cargo / rol: Docente (acompanamiento)</i>
<i>Metodo de validacion: Correo</i>	<i>Metodo de validacion: Firma</i>	<i>Metodo de validacion: [Firma / correo]</i>
<i>Fecha: 04/09/2026 Observaciones: Respondera sobre el servidor el lunes 07/09</i>	<i>Fecha: 04/09/2026 Observaciones: Envia el plan de trabajo por correo</i>	<i>Fecha: [dd/mm/aaaa] Observaciones: [Completar]</i>


10. APROBACION (VºBº CEO)

El presente acta es revisada y aprobada por la Gerencia General antes de su envío al cliente.

Oscar Rafael Baldeon Montoro

Nombre: Oscar Rafael Baldeon Montaro

Cargo: CEO / Gerente General

Firma: 

Fecha: 28/08/2026