

ACTA DE REUNION

PROPÓSITO: documentar cada interacción con usuarios o representantes del cliente. Complete el acta durante la reunión, compártala dentro de las 24 horas y registre la evidencia de validación.

1. DATOS GENERALES

Código de acta	CS3081-005-2026	Fecha	11/09/2026
Hora de inicio	10:00 a.m.	Hora de término	11:00 a.m.
Proyecto	Sistema de Análisis de Datos de Sostenibilidad (Igualeab) — analítica de sostenibilidad con asistente IA (RAG); línea base: Plan de Proyecto v1.2		
Módulo/Fase	Presentación del Plan de Proyecto v1.2 y del prototipo; control de cambios de alcance (módulo Bolsa de Valores, registro de exclusión de LinkedIn)	Modalidad	☐ Presencial ☒ Virtual

2. OBJETIVO Y RESULTADO ESPERADO

Objetivo de la reunión	Presentar al cliente el Plan de Proyecto v1.2 y obtener su conformidad (el PO revisó el documento y confirmó su acuerdo, sin observaciones), presentar el prototipo con el cliente (hito del cronograma del plan), someter a decisión del Product Owner tres decisiones de alcance — la no viabilidad del módulo de Visualización de Datos de Bolsa de Valores (CU007, RF-018/RF-019, RN-008) y su eliminación del alcance , la reprogramación de los dashboards de visualización a fase 2 y el registro formal de la exclusión de LinkedIn — y obtener del cliente un lenguaje sencillo la conformidad con la solución planteada y su autorización para que el equipo se encargue de las decisiones tecnológicas (stack, infraestructura y herramientas de implementación), informando el avance en las demos; y acordar el formato de ingesta de documentos : el cliente subirá los archivos únicamente en Markdown (.md) (conversión desde PDF a su cargo), con tablas estructuradas con pipes para evitar errores de ingesta en el RAG (base de datos vectorizada).
Resultado esperado	Conformidad del PO (Oscar) con el Plan de Proyecto v1.2 presentado y aceptado sin observaciones, decisión del PO registrada sobre el módulo de Bolsa (la decisión adoptada es la eliminación del módulo y de sus actor/RF/RN asociados, y el pase de los dashboards de visualización a fase 2) y sobre LinkedIn, acuerdo registrado sobre el formato de ingesta (.md con tablas en pipes) , confirmado por el cliente , y autorización del cliente para la delegación de la decisión tecnológica al equipo (stack, arquitectura y herramientas), registrada como evidencia.

3. PARTICIPANTES

Nº	Nombre y apellido	Organización / equipo	Rol en la reunión	Asistencia
1	Oscar Rafael Baldeón Montoro	Cliente	Cliente / Product Owner	[X] Sí [] No
2	Fabricio Godofredo Ladera La Torre	Equipo UTEC	Jefe de Proyecto (PM)	[X] Sí [] No
3	Juan Renato Flores Pascual	Equipo UTEC	Desarrollador Frontend	[] Sí [X] No
4	Carlos David Ordinola Ortega	Equipo UTEC	Analista Funcional	[X] Sí [] No
5	Luis Javier Millones Carrasco	Equipo UTEC	Analista Funcional	[X] Sí [] No
6	Juan Marcelo Ferreyra Gonzales	Equipo UTEC	Desarrollador Backend	[X] Sí [] No
7	Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer	Equipo UTEC	Tester	[X] Sí [] No
8	Alonso Aarón Benites Camacho	Equipo UTEC	Tester	[X] Sí [] No

4. AGENDA

Nº	Tema	Responsable	Tratado
1	Presentación del Plan de Proyecto v1.2 al cliente y conformidad del PO (Oscar)	Fabricio (PM) / Oscar	[X] Sí [] No
2	Presentación del prototipo con el cliente (cronograma del plan)	Equipo / Fabricio (PM)	[X] Sí [] No
3	Decisión del PO: viabilidad del módulo de Visualización de Datos de Bolsa de Valores (CU007, RF-018/019, RN-008)	Oscar (Cliente)	[X] Sí [] No
4	Registro formal (retroactivo) de la exclusión de LinkedIn del alcance	Oscar / Fabricio	[X] Sí [] No
5	Delegación de las decisiones tecnológicas: el cliente autoriza al equipo a definir el stack y las herramientas (en lenguaje no técnico), con avances informados en las demos	Fabricio / Equipo / Oscar	[X] Sí [] No
6	Reprogramación de los dashboards de visualización a fase 2 (concentrar fase 1 en el núcleo de valor)	Equipo / Oscar	[X] Sí [] No
7	Formato de ingesta de documentos: conversión de PDF a Markdown (.md) a cargo del cliente, con tablas estructuradas con pipes	Oscar / Fabricio	[X] Sí [] No

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Nº	Tema / necesidad	Síntesis de lo conversado	Conclusión / estado
1	Presentación del Plan de Proyecto v1.2 y conformidad del PO	Se presentó al Product Owner la versión 1.2 del Plan de Proyecto , que incorpora las actualizaciones acordadas con el cliente (modelo de 2 roles del acta 4 y ajustes de alcance). Fabricio (PM) explicó en lenguaje sencillo la estructura del documento, el cronograma y los cambios respecto de la versión anterior. Tras su revisión, el PO (Oscar) manifestó su conformidad y acuerdo con el Plan de Proyecto v1.2, sin observaciones , quedando la presentación y aceptación registradas en esta acta como evidencia.	Presentado y conformado por el PO
2	Presentación del prototipo	Se presenta al cliente el prototipo navegable actualizado como hito del cronograma aprobado (11/09). El prototipo se muestra alineado al modelo de 2 roles decidido (acta 4, REQ-10).	Presentado

Nº	Tema / necesidad	Síntesis de lo conversado	Conclusión / estado
3	Viabilidad del módulo de Bolsa de Valores	El equipo informó la no viabilidad del módulo de Visualización de Datos de Bolsa de Valores en fase 1, por tres causas: (i) los datos de la BVL son licenciados — el acceso por API tiene un costo aproximado de US\$ 20 mensuales y la ONG no dispone de presupuesto (concordante con REQ-11: sin producción ni infraestructura de pago); (ii) la alternativa de web scraping desde el servidor de la ONG (IP estática) acarrea un riesgo real de bloqueo (ban) de la IP por el proveedor; y (iii) la propia RN-008 restringe la fuente de los dashboards a la información ingestada y validada , que corresponde a memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) de empresas cotizadas — es decir, el módulo no contempla datos de mercado (precio, valor de acción, capitalización), por lo que el nombre “Bolsa de Valores” resulta engañoso. Ante la alternativa presentada al PO de (a) eliminar el módulo (CU007, RF-018/019, RN-008 y el actor externo “Bolsa de Valores de Lima”) o (b) conservarlo renombrado como “Dashboards de Sostenibilidad — empresas cotizadas”, el Product Owner decidió ELIMINAR el módulo de Bolsa de Valores del alcance en fase 1, junto con sus requisitos y elementos de diseño asociados (RF-018/019, RN-008, actor externo BVL y vistas de Bolsa del prototipo). Complementariamente, el PO instruyó reprogramar los dashboards de visualización de datos (KPIs ASG/ESG) a fase 2 (punto 6).	Decidido: eliminar módulo
4	Registro de la exclusión de LinkedIn	Se registró formalmente que la búsqueda de contactos vía LinkedIn queda excluida del alcance del proyecto. Se deja constancia de que esta exclusión ya figuraba implícitamente en el Plan de Proyecto v1.1 aprobado (no lo contiene) y en el numerado oficial de requerimientos (RF-001...021); el presente registro formaliza la decisión y cierra su trazabilidad frente a los prototipos históricos (mockup CU010) que aún lo muestran. El PO (Oscar) aprobó el registro de la exclusión.	Aprobado por el PO
5	Delegación de la decisión tecnológica al equipo	Dado que el cliente no requiere conocimientos técnicos profundos para validar el proyecto, se presenta en lenguaje sencillo (sin tecnicismos) la solución verificable: (i) la plataforma será una aplicación web responsiva (funciona en computadora y celular) con la identidad visual ya validada en el prototipo (demo desplegada y navegable); (ii) el asistente IA (RAG) se alimenta del servidor de la universidad (acta 2; RNF-010), sin costos para la ONG; y (iii) las decisiones tecnológicas de implementación (herramientas, arquitectura de solución, servicios de referencia — en refinamiento, acta 4 REQ-11) quedan bajo responsabilidad del equipo , quien las informa en lenguaje claro y las valida funcionalmente en las demos. El cliente autorizó la delegación , la cual queda registrada en esta acta como evidencia del avance requerido (stack tecnológico por parte del equipo).	Aprobado por el PO

Nº	Tema / necesidad	Síntesis de lo conversado	Conclusión / estado
6	Reprogramación de los dashboards de visualización a fase 2	El equipo propuso concentrar el esfuerzo de la fase 1 en el núcleo de valor del producto: ingesta de datos, asistente IA (RAG) con citado, brechas GRI y sanciones, reportes PDF y auditoría; y reprogramar a fase 2 los dashboards de visualización de datos (KPIs ASG/ESG por empresa, sector y periodo, incl. el índice ASG 0–100 del prototipo). Ello se alinea con la eliminación del módulo de Bolsa de Valores (punto 3), evita duplicar esfuerzo de visualización en fase 1 y permite priorizar el cierre del análisis y el desarrollo core. El PO aprobó el pase a fase 2.	Aprobado por el PO
7	Formato de ingesta de documentos: conversión a Markdown (.md)	Se conversó con el cliente el formato de ingesta de los documentos para el asistente IA. La idea inicial contemplaba que el sistema aceptara solo formato PDF ; sin embargo, el propio cliente propuso realizar él mismo la conversión de los PDF a formato Markdown (.md) y subir los archivos ya convertidos. El equipo explicó en lenguaje sencillo las condiciones técnicas del formato: en Markdown, las tablas deben estar estructuradas con pipes (" ") ; si el contenido se sube en texto de corrido (sin esa estructura), puede ocurrir un error en la ingesta del LLM hacia el RAG conectado a la base de datos vectorizada . El cliente confirmó que él realizará la ingesta subiendo únicamente archivos .md con el formato especificado (tablas con pipes); la conversión queda bajo su responsabilidad y el PO (Oscar) se manifestó conforme con lo acordado.	Acordado y aprobado por el PO

6. NECESIDADES, REQUISITOS Y CAMBIOS IDENTIFICADOS

Registre solo lo comprendido en la reunión. La incorporación al alcance se confirma mediante la priorización y validación correspondiente.

ID	Necesidad / requisito / cambio	Tipo	Prioridad	Criterio o evidencia	Estado
REQ-15	Presentación del Plan de Proyecto v1.2 y conformidad del cliente: se presentó al PO (Oscar) la versión 1.2 del Plan de Proyecto, que consolida las actualizaciones acordadas (modelo de 2 roles del acta 4 y ajustes de alcance). El PO revisó el documento y manifestó su acuerdo sin observaciones , quedando la presentación y aceptación registradas en esta acta como evidencia. El plan v1.2 queda como línea base vigente del proyecto.	Documento	Alta	Plan de Proyecto v1.2 presentado + conformidad del PO (Oscar) en la reunión	Aprobado

ID	Necesidad / requisito / cambio	Tipo	Prioridad	Criterio o evidencia	Estado
REQ-16	Eliminación del módulo de Visualización de Datos de Bolsa de Valores del alcance (CU007, RF-018/019, RN-008, actor externo BVL): el PO (Oscar) decidió eliminar ; la lectura consultiva queda cubierta por el núcleo de fase 1 (asistente IA, brechas GRI, sanciones y reportes), y los dashboards de visualización se reprograman a fase 2 (ver REQ-19). Causas documentadas de no viabilidad: licencia BVL por API (~US\$ 20/mes) sin presupuesto de la ONG; web scraping con riesgo de ban de la IP estática del servidor de la ONG; RN-008 restringe la fuente a la ingesta (sin datos de mercado).	Cambio	Alta	Decisión del PO (Oscar) en la reunión: eliminar	Decidido
REQ-17	Registro formal de la exclusión de LinkedIn del alcance del proyecto. Constancia retroactiva: la exclusión ya figura implícitamente en el Plan v1.1 aprobado (sin LinkedIn) y en el numerado oficial RF-001...021; este registro cierra la trazabilidad frente a los prototipos históricos (mockup CU010).	Cambio	Media	Registro presentado al PO (Oscar) y aprobado en la reunión	Aprobado
REQ-18	Delegación de la decisión tecnológica al equipo de desarrollo (fase 1), en lenguaje no técnico para el cliente: (i) plataforma web responsiva (prototipos validados, demo desplegada); (ii) LLM por API del servidor de la universidad con asistente RAG (acta 2 / RNF-010); (iii) el equipo asume las decisiones de implementación (stack, arquitectura de solución, herramientas — estas últimas aún en definición y reprogramadas para presentación futura), informándolas en lenguaje claro y validándolas funcionalmente en las demos (entorno de desarrollo universitario, sin producción — acta 4, REQ-11).	RN	Alta	Presentación en esta reunión + demo del prototipo; el PO (Oscar) autorizó la delegación	Aprobado
REQ-19	Reprogramación de los dashboards de visualización de datos (KPIs ASG/ESG, incl. índice ASG 0–100) de fase 1 a fase 2: la fase 1 se concentra en el núcleo de valor (ingesta, asistente IA/RAG, brechas GRI, sanciones, reportes PDF, auditoría). Se retirará del alcance de fase 1 todo artefacto de dashboards (CU/RN/asociados y vistas del prototipo), actualizando la trazabilidad correspondiente.	Cambio	Alta	El PO (Oscar) aprobó el pase a fase 2 en la reunión	Aprobado

ID	Necesidad / requisito / cambio	Tipo	Prioridad	Criterio o evidencia	Estado
REQ-20	Formato de ingesta de documentos acordado con el cliente: los archivos se subirán únicamente en formato Markdown (.md) —el propio cliente realizará la conversión desde PDF—, con las tablas estructuradas con pipes (" ") . Si el contenido se sube en texto de corrido puede ocurrir un error de ingesta del LLM hacia el RAG conectado a la base de datos vectorizada . La idea inicial (aceptar solo PDF) queda reemplazada por este acuerdo.	Cambio	Alta	Acordado con el PO (Oscar) en la reunión: confirmado y conforme	Aprobado

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Cada compromiso debe expresar una acción verificable, un responsable único y una fecha acordada.

Nº	Acción / entregable	Responsable	Fecha límite	Estado	Evidencia
1	Plan de Proyecto v1.2 presentado y conformado: el PO (Oscar) revisó el documento y manifestó su acuerdo sin observaciones; el plan v1.2 queda como línea base vigente	Oscar (Cliente) / Fabricio (PM)	11/09/2026 (en reunión)	Conformado	Esta acta
2	Destino del módulo de Bolsa de Valores resuelto: el PO decidió eliminar el módulo (CU007, RF-018/019, RN-008, actor externo BVL); la lectura consultiva queda cubierta por el núcleo de fase 1	Oscar (Cliente)	11/09/2026 (en reunión)	Decidido	Esta acta
3	Registro formal de la exclusión de LinkedIn del alcance: presentado al PO y aprobado en la reunión	Oscar (Cliente)	11/09/2026 (en reunión)	Aprobado	Esta acta
4	Ajuste del prototipo/demo realizado: retirada la vista de Bolsa de Valores y sus elementos de data de mercado (decisión REQ-16), así como la vista de LinkedIn (retirada de la demo); ajuste verificado y conformado	Juan Renato (Frontend)	11/09/2026	Conformado	Esta acta
5	Delegación de la decisión tecnológica autorizada: el equipo define y asume el stack, la arquitectura y las herramientas de la fase 1, informando avances en lenguaje claro en las demos; el PO autorizó la delegación	Oscar (Cliente)	11/09/2026 (en reunión)	Aprobado	Esta acta
6	Enviar el acta 5 por correo dentro de las 24 horas	Fabricio (PM)	11/09/2026	En proceso	Correo
7	Formato de ingesta definido: el cliente subirá los documentos solo en .md (conversión desde PDF a su cargo), con tablas con pipes para evitar errores de ingesta en el RAG (base de datos vectorizada); el PO está conforme	Oscar (Cliente) / Fabricio (PM)	11/09/2026 (en reunión)	Aprobado	Esta acta
8	Reprogramación de los dashboards de visualización a fase 2 aprobada (REQ-19): actualizar la trazabilidad y el plan de sprints: retirar los dashboards del alcance de fase 1 (la demo del cronograma del 23/10 pasa a enfoque de integración) y registrar el alcance de fase 2	Fabricio (PM) / Equipo	14/09/2026	Pendiente	Esta acta

8. PRÓXIMA INTERACCIÓN Y SEGUIMIENTO

Próxima reunión	14/09/2026 (lunes) — se coordina con el cliente la cadencia de 2 reuniones por semana (ajuste a la planificación tentativa del plan v1.2 §6)	Objetivo	Validación final de requerimientos, arquitectura y prototipo; avance del Análisis y Diseño (REQ-13/14) con las decisiones de esta acta aplicadas
Canal de seguimiento	WhatsApp (coordinación diaria, según plan v1.2 §4) / Correo (actas)	Responsable del acta	Fabrizio Godofredo Ladera La Torre (PM)
Fecha de envío del acta	12/09/2026 (dentro de las 24 h de la reunión; ver acuerdo 6)	Ubicación del archivo	Repositorio del equipo CS3081

9. VALIDACIÓN DEL ACTA/FIRMAS

La validación puede realizarse mediante firma, correo, mensaje en el canal acordado o confirmación registrada. Adjunte la evidencia correspondiente.

Representante del usuario / cliente	Representante del equipo	Docente o ACL (si corresponde)
Nombre: Oscar Rafael Baldeón Montoro Cargo / rol: Cliente / Product Owner	Nombre: Fabrizio Godofredo Ladera La Torre Cargo / rol: Jefe de Proyecto (PM)	Nombre: Teofilo Chambilla Aquino Cargo / rol: Docente (acompañamiento)
Método de validación: Firma y correo	Método de validación: Correo (envío del acta)	Método de validación: [Firma / correo]
Fecha: 12/09/2026 Observaciones: Conforme con el plan v1.2, las decisiones de alcance y el formato de ingesta .md	Fecha: 12/09/2026 Observaciones: Acta enviada por correo dentro de las 24 horas	Fecha: [dd/mm/aaaa] Observaciones: [Completar]

10. APROBACIÓN (VºBº CEO)

El presente acta es revisada y aprobada por la Gerencia General antes de su envío al cliente.

Oscar Rafael Baldeón Montoro

Nombre: Oscar Rafael Baldeón Montoro

Cargo: CEO / Gerente General

Firma: _____

Fecha: 12/09/2026