

ACTA DE REUNION

PROPÓSITO: documentar cada interacción con usuarios o representantes del cliente. Complete el acta durante la reunión, compártala dentro de las 24 horas y registre la evidencia de validación.

1. DATOS GENERALES

Código de acta	CS3081-004-2026	Fecha	08/09/2026
Hora de inicio	10:55	Hora de término	11:15
Proyecto	Proyecto Igualab - Plataforma de analítica de sostenibilidad (RAG)		
Módulo/Fase	Análisis y Diseño — confirmación de servidor y cierre del análisis (arquitectura)	Modalidad	[] Presencial [X] Virtual

2. OBJETIVO Y RESULTADO ESPERADO

Objetivo de la reunión	Confirmar la infraestructura/servidor para la fase 1 (pendiente del acta 3), revisar el análisis GAP y el backlog inicial, presentar el Análisis y Diseño v1.1 (proceso to-be) identificando los artefactos que faltan para cerrar el análisis con arquitectura (diagramas de casos de uso y diagrama de base de datos con diccionario de datos), someter a decisión del cliente el modelo de usuarios del portal y formalizar el cambio de roles del equipo (nuevo PM).
Resultado esperado	Servidor/despliegue confirmado (fase 1 en desarrollo, sin producción), GAP y backlog revisados, pendientes de análisis comprometidos con fecha (11-09), modelo de usuarios decidido por el cliente y nuevo PM formalizado.

3. PARTICIPANTES

Nº	Nombre y apellido	Organización / equipo	Rol en la reunión	Asistencia
1	Oscar Rafael Baldeón Montoro	Cliente	Cliente / Product Owner	☒ Sí [] No
2	Fabrizio Godofredo Ladera La Torre	Equipo UTEC	Jefe de Proyecto (PM)	[X] Sí [] No
3	Juan Renato Flores Pascual	Equipo UTEC	Desarrollador Frontend	[] Sí [X] No
4	Carlos Ordinola	Equipo UTEC	Analista Funcional	[] Sí [X] No
5	Luis Millones	Equipo UTEC	Analista funcional	[] Sí [X] No
6	Juan Ferreyra	Equipo UTEC	Backend developer	[] Sí [X] No
7	Mauricio Gonzales Krener	Equipo UTEC	Tester	[] Sí [X] No
8	Alonso Benites Camacho	Equipo UTEC	Tester	[] Sí [X] No

4. AGENDA

Nº	Tema	Responsable	Tratado
1	Formalización del cambio de roles del equipo (nuevo PM)	Fabricio (PM)	[X] Sí [] No
2	Confirmación de servidor y despliegue de la fase 1 (sin producción)	Oscar / Equipo	[X] Sí [] No
3	Revisión del análisis GAP y backlog inicial	Equipo / Oscar	[X] Sí [] No
4	Análisis y Diseño v1.1 (to-be) y pendientes para cerrar el análisis con arquitectura	Carlos / Luis	[X] Sí [] No
5	Decisión del modelo de usuarios del portal (RBAC)	Oscar (Cliente)	[X] Sí [] No

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Nº	Tema / necesidad	Síntesis de lo conversado	Conclusión / estado
1	Cambio de roles del equipo	Juan Renato Flores Pascual pasa a desempeñarse como Desarrollador Frontend y Fabricio Godofredo Ladera La Torre asume como Jefe de Proyecto (PM). El cliente toma conocimiento del cambio.	Decidido
2	Confirmación de servidor y despliegue	Respuesta a lo pendiente del acta 3 (REQ-08): toda la fase 1 operará en el entorno de desarrollo provisto por la universidad (servidor + LLM por API — acta 2). No habrá despliegue a producción en fase 1.	Decidido (cierra REQ-08)
3	Análisis GAP y backlog inicial	Se revisó el análisis GAP y el backlog inicial del producto. Se aprueban con los ajustes tratados en esta acta y quedan priorizados para el Sprint 1 (login y RBAC).	Aprobado
4	Análisis y Diseño v1.1 y cierre del análisis	Se presentó la versión actualizada del documento con el proceso to-be . El análisis aún no se cierra : faltan los diagramas de casos de uso y el diagrama de base de datos con diccionario de datos . El equipo dispone de 1-2 semanas adicionales para el documento; su avance depende de la confirmación del cliente sobre el diagrama de procesos (ajuste del modelo de usuarios), punto central de esta reunión.	En proceso (sujeto a confirmación)
5	Modelo de usuarios del portal	El equipo planteó la duda sobre el RBAC: (a) 2 roles / 3 personas — Oscar = Superadmin + 2 Administradores, sin rol “Usuario” (lo comentado por el gerente), o (b) mantener los 3 roles internos — Superadmin = Oscar, Administrador = 2 de Oscar, Usuario (solo lectura) = personal de Igualab, lo que ajustaría el “máx. 3 usuarios” del acta 1 (REQ-03). Decisión del cliente: se adopta la opción (a) — RBAC de 2 roles / 3 personas (Oscar = Superadmin + 2 Administradores; sin rol “Usuario”), habilitando el avance del diagrama de procesos.	Definido — opción (a)

Nº	Tema / necesidad	Síntesis de lo conversado	Conclusión / estado
6	Alcance futuro (2ª fase)	Se registra como alcance de 2ª fase (sin desarrollo en fase 1): alta de usuarios “Cliente” con tenant_id (modelo multi-tenant) y evaluación de una pasarela de pagos para la suscripción definida en las actas 1 y 2. Aclaración importante: todo lo contemplado en el plan de proyecto corresponde únicamente a la fase 1 ; la fase 2 no está comprometida y dependerá del tiempo disponible del equipo (cronograma académico) y del presupuesto del cliente para salir a producción (servidor e infraestructura IA/RAG). De concretarse esa inversión, la plataforma pasaría de herramienta interna de prospección a producto generador de ingresos — suscripción de empresas con acceso a sus reportes y soporte de la consultoría retribuida —, con lo cual la propia fase 2 amortizaría el costo de producción.	Registrado (2ª fase)

6. NECESIDADES, REQUISITOS Y CAMBIOS IDENTIFICADOS

Registre solo lo comprendido en la reunión. La incorporación al alcance se confirma mediante la priorización y validación correspondiente.

ID	Necesidad / requisito / cambio	Tipo	Prioridad	Criterio o evidencia	Estado
REQ-10	Definir el modelo de usuarios : (a) 2 roles / 3 personas (Oscar = Superadmin + 2 Administradores, sin rol “Usuario”) o (b) 3 roles internos (Superadmin = Oscar · Administrador = 2 de Oscar · Usuario = personal de Igualab, solo lectura), lo que ajusta el “ máx. 3 usuarios ” del acta 1 (REQ-03).	Cambio	Alta	Decisión final del cliente en la reunión	Definido
REQ-11	La fase 1 opera íntegramente en entorno de desarrollo (infraestructura de la universidad: servidor + LLM por API); sin despliegue a producción .	RN	Alta	Sin presupuesto del cliente para producción (cierra REQ-08)	Definido
REQ-12	Alcance 2ª fase: usuarios “ Cliente ” con tenant_id (multi-tenant) + pasarela de pagos (a evaluar) para el modelo de suscripción. Aclaración: todo lo contemplado en el plan de proyecto corresponde únicamente a la fase 1 .	Cambio	Media	Registrado para 2ª fase; fuera del desarrollo de fase 1	Definido
REQ-13	Cerrar el análisis con arquitectura: elaborar los diagramas de casos de uso y el diagrama de base de datos con diccionario de datos .	Documento	Alta	Estimado en 1–2 semanas tras la confirmación del cliente (diagrama de procesos)	En proceso
REQ-14	Validar el Análisis y Diseño v1.1 (proceso to-be) como base del análisis con arquitectura.	Documento	Alta	Presentado en reunión; sujeto al cierre de REQ-13	En proceso

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Cada compromiso debe expresar una acción verificable, un responsable único y una fecha acordada.

Nº	Acción / entregable	Responsable	Fecha límite	Estado	Evidencia
1	Elaborar los diagramas de casos de uso y el diagrama de BD con diccionario de datos para cerrar el análisis	Carlos / Luis (Analistas)	Por definir (1-2 semanas tras confirmación)	Pendiente	Esta acta
2	Decidir el modelo de usuarios del portal: opción (a) 2 roles / 3 personas o (b) 3 roles internos	Oscar (Cliente)	08/09/2026 (en reunión)	Cumplido	Esta acta
3	Ajustar el RBAC y la gestión de usuarios según el modelo decidido	Equipo UTEC (Backend)	Fin de Sprint 1	Pendiente	Esta acta
4	Preparar el entorno de desarrollo (servidor + LLM de la universidad) para el Sprint 1	Juan Ferreyra / Juan Renato	11/09/2026	En curso	Plan de trabajo
5	Dejar documentado el alcance propuesto de 2ª fase (Cliente + tenant_id, pasarela de pagos) como referencia futura — sin compromiso de desarrollo : su ejecución dependerá del cierre de la fase 1 y de la decisión de presupuesto del cliente para salir a producción	Fabricio (PM)	09/09/2026	En curso	Correo
6	Enviar el acta 4 por correo dentro de las 24 horas	Fabricio (PM)	08/09/2026	Pendiente	Correo

8. PRÓXIMA INTERACCIÓN Y SEGUIMIENTO

Próxima reunión	Por definir (según avance del análisis; plan refiere 11/09)	Objetivo	Confirmar diagrama de procesos/modelo de usuarios y revisar avance del análisis con arquitectura
Canal de seguimiento	Correo / Discord	Responsable del acta	Fabricio Godofredo Ladera La Torre (PM)
Fecha de envío del acta	08/09/2026	Ubicación del archivo	Repositorio del equipo CS3081

9. VALIDACIÓN DEL ACTA/FIRMAS

La validación puede realizarse mediante firma, correo, mensaje en el canal acordado o confirmación registrada. Adjunte la evidencia correspondiente.

Representante del usuario / cliente	Representante del equipo	Docente o ACL (si corresponde)
Nombre: Oscar Rafael Baldeón Montoro Cargo / rol: Cliente / Product Owner	Nombre: Fabricio Godofredo Ladera La Torre Cargo / rol: Jefe de Proyecto (PM)	Nombre: Teofilo Chambilla Aquino Cargo / rol: Docente (acompañamiento)
Método de validación: [Firma / correo]	Método de validación: Firma	Método de validación: [Firma / correo]
Fecha: 08/09/2026 Observaciones: [Completar]	Fecha: 08/09/2026 Observaciones: [Completar]	Fecha: [dd/mm/aaaa] Observaciones: [Completar]

10. APROBACIÓN (VºBº CEO)

El presente acta es revisada y aprobada por la Gerencia General antes de su envío al cliente.

Oscar Rafael Baldeón Montoro

Nombre: Oscar Rafael Baldeón Montoro

Cargo: CEO / Gerente General

Firma:  _____

Fecha: [08/09/2026]