

ACTA DE REUNION

1. DATOS GENERALES

Código de acta	CS3081-006-2026	Fecha	15/09/2026
Hora de inicio	10:00 a.m.	Hora de término	10:25 a.m.
Proyecto	Proyecto Igualab — Plataforma de analítica de sostenibilidad (RAG); línea base: Plan de Proyecto v1.2		
Módulo/Fase	Conformidad del PO sobre RN/RF/RNF (validadas por correo); presentación del rediseño del mockup con todas las funcionalidades; entrega del avance completo del Análisis y Diseño (A&D) , a culminar en fecha posterior (lunes/martes o, de lograrse, el viernes 18/09/2026)	Modalidad	☐ Presencial ☒ Virtual

2. OBJETIVO Y RESULTADO ESPERADO

Objetivo de la reunión	Registrar la conformidad del Product Owner (Oscar Baldeón) con las Reglas de Negocio (RN) , los Requerimientos Funcionales (RF) y los Requerimientos No Funcionales (RNF) remitidos por correo; presentar al cliente el rediseño del mockup con el conjunto completo de funcionalidades de la fase 1; y presentar el avance completo del Análisis y Diseño (A&D) (REQ-13/14), con su numeración y trazabilidad, los casos de uso y el modelo de datos, culminándolo en fecha posterior (lunes/martes o, de lograrse, el viernes 18/09/2026).
Resultado esperado	Conformidad del PO registrada sobre RN/RF/RNF (evidencia: correo de conformidad); rediseño del mockup presentado y aprobado por el cliente; y avance completo del Análisis y Diseño presentado/entregado (RN 001-039, RF 001-056, RNF 001-036, casos de uso y modelo de datos), con su culminación prevista en fecha posterior (lunes/martes o, de lograrse, el viernes 18/09/2026).

3. PARTICIPANTES

La asistencia se marca DURANTE la reunión.

Nº	Nombre y apellido	Organización / equipo	Rol en la reunión	Asistencia
1	Oscar Rafael Baldeón Montoro	Cliente	Cliente / Product Owner	☒ Sí ☐ No
2	Fabrizio Godofredo Ladera La Torre	Equipo UTEC	Jefe de Proyecto (PM)	☒ Sí ☐ No
3	Juan Renato Flores Pascual	Equipo UTEC	Desarrollador Frontend	☐ Sí ☒ No
4	Carlos David Ordinola Ortega	Equipo UTEC	Analista Funcional	☒ Sí ☐ No
5	Luis Javier Millones Carrasco	Equipo UTEC	Analista Funcional	☒ Sí ☐ No
6	Juan Marcelo Ferreyra Gonzales	Equipo UTEC	Desarrollador Backend	☐ Sí ☒ No
7	Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer	Equipo UTEC	Tester	☐ Sí ☒ No
8	Alonso Aarón Benites Camacho	Equipo UTEC	Tester	☒ Sí ☐ No

4. AGENDA

La columna "Tratado" se marca DURANTE la reunión.

Nº	Tema	Responsable	Tratado
1	Conformidad del PO (Oscar) sobre RN, RF y RNF: validación de lo remitido y aprobado por correo	Oscar / Fabrizio (PM)	☒ Sí ☐ No
2	Presentación del rediseño del mockup con el conjunto completo de funcionalidades de la fase 1	Juan Renato (Frontend) / Equipo	☒ Sí ☐ No
3	Avance del Análisis y Diseño (A&D): numeración y trazabilidad (RN/RF/RNF), casos de uso y modelo de datos (avance completo presentado/entregado; la culminación se dará en fecha posterior, lunes/martes o, de lograrse, el viernes 18/09)	Luis / Carlos (Analistas)	☒ Sí ☐ No

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Síntesis propuesta; se ajusta durante/tras la reunión.

Nº	Tema / necesidad	Síntesis de lo conversado	Conclusión / estado
1	Conformidad del PO sobre RN/RF/RNF	El equipo remitió al PO (Oscar) por correo el conjunto de Reglas de Negocio (RN 001-039), Requerimientos Funcionales (RF 001-056) y Requerimientos No Funcionales (RNF 001-036) para su revisión. El PO confirmó que todo está conforme y sin observaciones con lo indicado, quedando la conformidad registrada como evidencia (correo).	Conforme — sin observaciones
2	Presentación del rediseño del mockup	Se muestra al cliente el rediseño del mockup de la plataforma, con el conjunto completo de funcionalidades de la fase 1 (login/RBAC de 2 roles, gestión de usuarios, ingesta de documentos .md, asistente IA/RAG con citado, revisión de brechas GRI y sanciones, generación y descarga de reportes PDF, auditoría). El rediseño se presenta alineado a las decisiones de alcance vigentes (sin módulo de Bolsa, sin LinkedIn y sin dashboards en fase 1).	Presentado y aprobado por el PO
3	Avance del Análisis y Diseño (A&D)	El equipo presenta y entrega el avance completo del Análisis y Diseño , con la numeración y trazabilidad de RN, RF y RNF, los casos de uso y el modelo de datos , validando con el cliente que el documento refleja lo acordado en las actas 4 y 5. La culminación del A&D (documento acabado) queda prevista en fecha posterior (lunes/martes o, de lograrse, la reunión del viernes 18/09/2026), sin comprometer el cierre a esa fecha.	Avance completo presentado — culminación posterior

6. NECESIDADES, REQUISITOS Y CAMBIOS IDENTIFICADOS

Registre solo lo comprendido en la reunión. La columna “Estado” se completa DURANTE/TRAS la reunión.

ID	Necesidad / requisito / cambio	Tipo	Prioridad	Criterio o evidencia	Estado
REQ-21	Conformidad del PO (Oscar) con las RN, RF y RNF remitidos por correo: el cliente revisó el conjunto normativo de la fase 1 (RN 001-039, RF 001-056, RNF 001-036) y manifestó su conformidad sin observaciones . Se registra como validación formal de los requerimientos de la fase 1.	Documento	Alta	Correo de conformidad del PO (Oscar) sobre RN/RF/RNF	Aprobado
REQ-22	Presentación y aprobación del rediseño del mockup : se presentó al cliente el rediseño del prototipo con el conjunto completo de funcionalidades de la fase 1, alineado a las decisiones de alcance (2 roles, sin Bolsa, sin LinkedIn, sin dashboards en fase 1).	Documento	Alta	Rediseño presentado al PO; conformidad registrada en esta acta	Aprobado

ID	Necesidad / requisito / cambio	Tipo	Prioridad	Criterio o evidencia	Estado
REQ-23	Entrega/presentación del avance completo del Análisis y Diseño (A&D): se registra la entrega del avance completo del A&D en esta reunión (numeración y trazabilidad de RN/RF/RNF, casos de uso y modelo de datos) y se acuerda culminar el documento (acabado) en fecha posterior (lunes/martes o, de lograrse, el viernes 18/09/2026), sin comprometer el cierre a esa fecha.	Documento	Alta	Avance completo presentado/entregado; culminación en fecha posterior (lunes/martes o viernes 18/09)	Aprobado

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Cada compromiso debe expresar una acción verificable, un responsable único y una fecha acordada. Se completa durante/tras la reunión.

Nº	Acción / entregable	Responsable	Fecha límite	Estado	Evidencia
1	Conformidad del PO sobre RN/RF/RNF registrada: el cliente manifiesta su conformidad sin observaciones con el conjunto normativo remitido por correo	Oscar (Cliente)	15/09/2026 (en reunión)	Aprobado	Esta acta / correo
2	Rediseño del mockup presentado y aprobado por el cliente, con el conjunto completo de funcionalidades de la fase 1	Juan Renato (Frontend)	15/09/2026 (en reunión)	Aprobado	Esta acta / demo
3	Entregar/presentar el avance completo del Análisis y Diseño (A&D), con su numeración y trazabilidad, los casos de uso y el modelo de datos, y culminar el documento en fecha posterior (lunes/martes o, de lograrse, el viernes)	Luis / Carlos (Analistas)	18/09/2026 (avance completo)	Aprobado	A&D V1.2
4	Enviar el acta 6 por correo	Fabricio (PM)	16/09/2026	Realizado	Correo

8. PRÓXIMA INTERACCIÓN Y SEGUIMIENTO

Próxima reunión	18/09/2026 (viernes) — cadencia de 2 reuniones por semana	Objetivo	Presentar el avance completo del Análisis y Diseño y validar su culminación (lunes/martes o, de lograrse, en esa misma reunión), con el alcance de fase 1 conforme a lo aprobado
Canal de seguimiento	WhatsApp (coordinación diaria) / Correo (actas)	Responsable del acta	Fabricio Godofredo Ladera La Torre (PM)
Fecha de envío del acta	16/09/2026	Ubicación del archivo	Repositorio del equipo CS3081

9. VALIDACIÓN DEL ACTA/FIRMAS

La validación puede realizarse mediante firma, correo, mensaje en el canal acordado o confirmación registrada. Adjunte la evidencia correspondiente.

Representante del usuario / cliente	Representante del equipo	Docente o ACL (si corresponde)
Nombre: Oscar Rafael Baldeón Montoro Cargo / rol: Cliente / Product Owner	Nombre: Fabricio Godofredo Ladera La Torre Cargo / rol: Jefe de Proyecto (PM)	Nombre: Teofilo Chambilla Aquino Cargo / rol: Docente (acompañamiento)
Método de validación: Firma y correo	Método de validación: Correo (envío del acta)	Método de validación: [Firma / correo]
Fecha: 15/09/2026 Observaciones: Conforme con el plan v1.2, las decisiones de alcance y el formato de ingesta .md	Fecha: 15/09/2026 Observaciones: Acta enviada por correo	Fecha: [dd/mm/aaaa] Observaciones: [Completar]


10. APROBACIÓN (VºBº CEO)

El presente acta es revisada y aprobada por la Gerencia General antes de su envío al cliente.

Oscar Rafael Baldeón Montoro

Nombre: Oscar Rafael Baldeón Montoro

Cargo: CEO / Gerente General

Firma: 
Fecha: [15 / 09 / 2026]