

ACTA DE REUNION

PROPÓSITO: documentar cada interacción con usuarios o representantes del cliente. Complete el acta durante la reunión, compártala dentro de las 24 horas y registre la evidencia de validación.

1. DATOS GENERALES

Código de acta	CS3081-005-2026	Fecha	11/09/2026
Hora de inicio	[completar]	Hora de término	[completar]
Proyecto	Proyecto Igualab - Plataforma de analítica de sostenibilidad (RAG)		
Módulo/Fase	Análisis y Diseño — presentación de arquitectura y prototipo; control de cambios de alcance (módulo Bolsa de Valores, registro de exclusión de LinkedIn)	Modalidad	[] Presencial [X] Virtual

2. OBJETIVO Y RESULTADO ESPERADO

Objetivo de la reunión	Presentar la arquitectura y el prototipo con el cliente (hito del cronograma del plan), revisar el avance del cierre del análisis con arquitectura (REQ-13/14), someter a decisión del Product Owner dos cambios de alcance — la no viabilidad del módulo de Visualización de Datos de Bolsa de Valores (CU007, RF-018/RF-019, RN-008) y el registro formal de la exclusión de LinkedIn — y obtener la aprobación formal del cliente sobre el stack tecnológico con el que se desarrollará la plataforma (fase 1).
Resultado esperado	Decisión del PO registrada sobre el módulo de Bolsa (eliminar o renombrar) y sobre LinkedIn, versión del A&D a actualizar (v1.2) con la trazabilidad de los cambios, y avance del cierre del análisis comprometido con fecha.

3. PARTICIPANTES

Nº	Nombre y apellido	Organización / equipo	Rol en la reunión	Asistencia
1	Oscar Rafael Baldeón Montoro	Cliente	Cliente / Product Owner	[] Sí [X] No
2	Fabricio Godofredo Ladera La Torre	Equipo UTEC	Jefe de Proyecto (PM)	[X] Sí [] No
3	Juan Renato Flores Pascual	Equipo UTEC	Desarrollador Frontend	[] Sí [] No
4	Carlos David Ordinola Ortega	Equipo UTEC	Analista Funcional	[] Sí [] No
5	Luis Javier Millones Carrasco	Equipo UTEC	Analista Funcional	[] Sí [] No
6	Juan Marcelo Ferreyra Gonzales	Equipo UTEC	Desarrollador Backend	[] Sí [] No
7	Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer	Equipo UTEC	Tester	[] Sí [] No
8	Alonso Aarón Benites Camacho	Equipo UTEC	Tester	[] Sí [] No

4. AGENDA

Nº	Tema	Responsable	Tratado
1	Avance del cierre del análisis con arquitectura (casos de uso + BD/diccionario — REQ-13/14)	Carlos / Luis	[] Sí [] No
2	Presentación de arquitectura y prototipo con el cliente (cronograma del plan)	Equipo / Fabricio (PM)	[] Sí [] No
3	Decisión del PO: viabilidad del módulo de Visualización de Datos de Bolsa de Valores (CU007, RF-018/019, RN-008)	Oscar (Cliente)	[] Sí [] No
4	Registro formal (retroactivo) de la exclusión de LinkedIn del alcance	Oscar / Fabricio	[] Sí [] No
5	Alineación del A&D (v1.2) al modelo de usuarios del acta 4 (2 roles / 3 personas)	Carlos / Luis	[] Sí [] No
6	Aprobación del stack tecnológico de la fase 1 por el cliente (evidencia)	Fabricio / Equipo / Oscar	[] Sí [] No

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Nº	Tema / necesidad	Síntesis de lo conversado	Conclusión / estado
1	Avance del análisis con arquitectura	Carlos y Luis presentaron el avance del Análisis y Diseño: el documento mantiene el proceso to-be validado en el acta 4 (REQ-14) y avanza hacia el cierre de los pendientes de REQ-13 (diagramas de casos de uso y diagrama de BD con diccionario de datos). Compromiso de fecha para el cierre.	En proceso (REQ-13/14)
2	Presentación de arquitectura y prototipo	Se presenta al cliente la arquitectura lógica de referencia (seguridad/RBAC, ingesta, asistente IA RAG, reportes, auditoría) y el prototipo navegable actualizado, como hito del cronograma aprobado (11/09). El prototipo se muestra alineado al modelo de 2 roles decidido (acta 4, REQ-10).	Presentado
3	Viabilidad del módulo de Bolsa de Valores	El equipo informó la no viabilidad del módulo de Visualización de Datos de Bolsa de Valores en fase 1, por tres causas: (i) los datos de la BVL son licenciados — el acceso por API tiene un costo aproximado de US\$ 20 mensuales y la ONG no dispone de presupuesto (concordante con REQ-11: sin producción ni infraestructura de pago); (ii) la alternativa de web scraping desde el servidor de la ONG (IP estática) acarrea un riesgo real de bloqueo (ban) de la IP por el proveedor; y (iii) la propia RN-008 restringe la fuente de los dashboards a la información ingestada y validada , que corresponde a memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) de empresas cotizadas — es decir, el módulo no contempla datos de mercado (precio, valor de acción, capitalización), por lo que el nombre “Bolsa de Valores” resulta engañoso. Se someten a decisión del PO: (a) eliminar el módulo (CU007, RF-018/019, RN-008 y el actor externo “Bolsa de Valores de Lima”), absorbiendo la función consultiva en los dashboards de la data ingerida (CU005/CU006); o (b) conservarlo renombrado como “Dashboards de Sostenibilidad — empresas cotizadas” (RN-008 reescrita: fuente = solo ingesta, rol Administrador, finalidad consultiva sin edición), limpiando los elementos de data de mercado en los prototipos.	[Decisión del cliente en reunión]

Nº	Tema / necesidad	Síntesis de lo conversado	Conclusión / estado
4	Registro de la exclusión de LinkedIn	Se registró formalmente que la búsqueda de contactos vía LinkedIn queda excluida del alcance del proyecto. Se deja constancia de que esta exclusión ya figuraba implícitamente en el Plan de Proyecto v1.1 aprobado (no lo contiene) y en el numerado oficial de requerimientos (RF-001...021); el presente registro formaliza la decisión y cierra su trazabilidad frente a los prototipos históricos (mockup CU010) que aún lo muestran.	[Confirmación del cliente]
5	Alineación del A&D al modelo de usuarios	El A&D v1.1 aún menciona el rol "Usuario" (actores, CU001, RF-001/002/004, RN-008 y texto residual de módulos) heredado de versiones previas. Se registra la alineación del A&D (v1.2) al modelo decidido en el acta 4 (REQ-10): 2 roles / 3 personas , eliminando toda referencia al rol eliminado. Aclaración de gobernanza: el Plan de Proyecto v1.1 permanece como línea base firmada sin modificar ; los cambios anteriores se documentan mediante actas y trazabilidad, no mediante la edición del plan.	En proceso (REQ-13/14)
6	Stack tecnológico de la fase 1	Se presentó al cliente el stack tecnológico con el que se desarrolla la plataforma y el cliente [lo aprueba / aprueba con observaciones]: (i) frontend : aplicación web responsiva con la identidad visual validada en los prototipos (desplegada para demostración); (ii) IA/LLM : asistente RAG con embeddings — el LLM se consume por API del servidor de la universidad (acta 2; RNF-010 del A&D); (iii) arquitectura lógica de referencia en AWS (Cognito, API Gateway, Lambda por dominio, S3, Bedrock, OpenSearch, Aurora/DynamoDB), cuyos módulos y RBAC se implementan en el entorno de desarrollo universitario sin despliegue a producción (acta 4, REQ-11). La aprobación del stack queda registrada en esta acta como evidencia del avance requerido (stack tecnológico aprobado por el cliente).	[Estado en reunión]

6. NECESIDADES, REQUISITOS Y CAMBIOS IDENTIFICADOS

Registre solo lo comprendido en la reunión. La incorporación al alcance se confirma mediante la priorización y validación correspondiente.

ID	Necesidad / requisito / cambio	Tipo	Prioridad	Criterio o evidencia	Estado
REQ-15	Viabilidad del módulo de Visualización de Datos de Bolsa de Valores (CU007, RF-018/019, RN-008, actor externo BVL): (a) eliminar el módulo — la función consultiva se absorbe en los dashboards de la data ingestada (CU005/CU006); o (b) conservarlo renombrado “Dashboards de Sostenibilidad — empresas cotizadas” (RN-008 reescrita: fuente = solo documentos ingestados y validados; rol Administrador; consultivo, sin edición). Causas de no viabilidad: licencia BVL por API (~US\$ 20/mes) sin presupuesto de la ONG; web scraping con riesgo de ban de la IP estática del servidor de la ONG; RN-008 restringe la fuente a la ingesta (sin datos de mercado).	Cambio	Alta	Decisión final del PO (Oscar) en la reunión	Por definir
REQ-16	Registro formal de la exclusión de LinkedIn del alcance del proyecto. Constancia retroactiva: la exclusión ya figura implícitamente en el Plan v1.1 aprobado (sin LinkedIn) y en el numerado oficial RF-001...021; este registro cierra la trazabilidad frente a los prototipos históricos (mockup CU010).	Cambio	Media	Plan v1.1 aprobado (sin LinkedIn); revisión del equipo	Por definir
REQ-17	Alineación del A&D v1.2 al modelo de usuarios definido (acta 4, REQ-10): eliminar el rol “Usuario” de actores (§7.1), CU001, RF-001/002/004, RF-018, RN-008 y texto residual (§2/§3); reenumerar casos de uso según la decisión de REQ-15 si corresponde. El Plan de Proyecto no se modifica (línea base firmada); los impactos se dan por trazabilidad en el A&D.	Documento	Alta	Acta 4 REQ-10 (definido)	En proceso
REQ-18	Aprobación del stack tecnológico de la fase 1: (i) frontend web responsivo (prototipos validados, demo desplegada); (ii) LLM por API del servidor de la universidad con asistente RAG (acta 2 / RNF-010); (iii) arquitectura lógica de referencia AWS (Cognito, API Gateway, Lambda, S3, Bedrock, OpenSearch, Aurora/DynamoDB) implementada en el entorno de desarrollo universitario, sin producción (acta 4, REQ-11).	RN	Alta	Presentación en esta reunión + demo del prototipo	Por definir

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Cada compromiso debe expresar una acción verificable, un responsable único y una fecha acordada.

Nº	Acción / entregable	Responsable	Fecha límite	Estado	Evidencia
1	Decidir el destino del módulo de Bolsa de Valores: (a) eliminar o (b) renombrar "Dashboards de Sostenibilidad — empresas cotizadas"	Oscar (Cliente)	11/09/2026 (en reunión)	Pendiente	Esta acta
2	Confirmar el registro formal de la exclusión de LinkedIn del alcance	Oscar (Cliente)	11/09/2026 (en reunión)	Pendiente	Esta acta
3	Actualizar el Análisis y Diseño v1.2: alineación al modelo de 2 roles (acta 4 REQ-10) y aplicación de la decisión REQ-15 (incluida renumeración de CU si procede)	Carlos / Luis (Analistas)	[completar]	Pendiente	Esta acta
4	Continuar el cierre del análisis con arquitectura: diagramas de casos de uso y diagrama de BD con diccionario de datos (REQ-13) sobre la base de las decisiones de esta acta	Carlos / Luis (Analistas)	[completar]	En proceso	Esta acta
5	Ajustar el prototipo/demo al resultado de REQ-15 (retirar la vista de Bolsa si se elimina; re-etiquetar si se renombra) y la vista de LinkedIn (retirada de la demo)	Juan Renato (Frontend)	[completar]	Pendiente	Esta acta
6	Aprobar formalmente el stack tecnológico de la fase 1: frontend web + LLM por API universitaria (RAG) + arquitectura lógica de referencia AWS en entorno de desarrollo	Oscar (Cliente)	11/09/2026 (en reunión)	Pendiente	Esta acta
7	Enviar el acta 5 por correo dentro de las 24 horas	Fabricio (PM)	11/09/2026	Pendiente	Correo

8. PRÓXIMA INTERACCIÓN Y SEGUIMIENTO

Próxima reunión	21/09/2026 (cronograma del Plan)	Objetivo	Validación final de requerimientos, arquitectura y prototipo; avance del cierre del análisis (REQ-13/14) con las decisiones de esta acta aplicadas
Canal de seguimiento	Correo / Discord	Responsable del acta	Fabricio Godofredo Ladera La Torre (PM)
Fecha de envío del acta	[completar]	Ubicación del archivo	Repositorio del equipo CS3081

9. VALIDACIÓN DEL ACTA/FIRMAS

La validación puede realizarse mediante firma, correo, mensaje en el canal acordado o confirmación registrada. Adjunte la evidencia correspondiente.

Representante del usuario / cliente	Representante del equipo	Docente o ACL (si corresponde)
Nombre: Oscar Rafael Baldeón Montoro Cargo / rol: Cliente / Product Owner	Nombre: Fabricio Godofredo Ladera La Torre Cargo / rol: Jefe de Proyecto (PM)	Nombre: Teófilo Chambilla Aquino Cargo / rol: Docente (acompañamiento)
Método de validación: [Firma / correo]	Método de validación: Firma	Método de validación: [Firma / correo]
Fecha: [dd/mm/aaaa] Observaciones: [Completar]	Fecha: [dd/mm/aaaa] Observaciones: [Completar]	Fecha: [dd/mm/aaaa] Observaciones: [Completar]

10. APROBACIÓN (VºBº CEO)

El presente acta es revisada y aprobada por la Gerencia General antes de su envío al cliente.

Oscar Rafael Baldeón Montoro

Nombre: Oscar Rafael Baldeón Montoro

Cargo: CEO / Gerente General

Firma: _____

Fecha: [dd/mm/aaaa]