

ACTA DE REUNION

PROPÓSITO: documentar cada interacción con usuarios o representantes del cliente. Complete el acta durante la reunión, compártala dentro de las 24 horas y registre la evidencia de validación.

1. DATOS GENERALES

Código de acta	CS3081-002-2026	Fecha	29/08/2026
Hora de inicio	11:30	Hora de término	12:00
Proyecto	Portal RAG de consulta de reportes financieros		
Modulo/Fase	Fase 1 - Desarrollo (primera problematica)	Modalidad	☐ Presencial ☒ Virtual

2. OBJETIVO Y RESULTADO ESPERADO

Objetivo de la reunión	Confirmar el desarrollo de la primera problematica del proyecto (sistema RAG), comunicar las condiciones de infraestructura para esta etapa y alinear al equipo y al cliente sobre la problematica y la solucion.
Resultado esperado	Que el equipo y el cliente tengan total claridad sobre la problematica y la solucion, y acordar los proximos pasos (plan de trabajo y responsabilidades del cliente).

3. PARTICIPANTES

N°	Nombre y apellido	Organización / equipo	Rol en la reunión	Asistencia
1	Oscar (Cliente)	Cliente	Representante del cliente / usuario	☒ Si ☐ No
2	Juan Renato Flores Pascual	Equipo UTEC	Project Manager (PM)	☒ Si ☐ No
3	Cardios Ordiola	Equipo UTEC	Analista funcional	☒ Si ☐ No
4	Luis Millores	Equipo UTEC	Analista funcional	☐ Si ☒ No
5	Juan Ferreyra	Equipo UTEC	Desarrollador backend	☒ Si ☐ No
6	Mauricio Gonzales Krener	Equipo UTEC	Tester	☒ Si ☐ No
7	Alonso Benites Camacho	Equipo UTEC	Tester	☒ Si ☐ No

4. AGENDA

Nº	Tema	Responsable	Tratado
1	Confirmación de la primera problemática a desarrollar (RAG)	Equipo	[X] Si [] No
2	Infraestructura para la etapa de desarrollo (servidor y LLM de la universidad)	Equipo	[X] Si [] No
3	Continuidad y mantenimiento posterior del sistema	Equipo / Oscar	[X] Si [] No
4	Propuesta de suscripción (retorno) para la segunda fase	Oscar / Equipo	[X] Si [] No

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

REGISTRO: sintetice lo expresado por los usuarios y diferencie claramente hechos, necesidades, propuestas del equipo y decisiones. Evite datos personales innecesarios o credenciales.

Nº	Tema / necesidad	Síntesis de lo conversado	Conclusión / estado
1	Primera problemática y solución (RAG)	Se confirmó que el equipo desarrollara la primera problemática del proyecto: el sistema RAG sobre la base de datos del cliente. Se revisó el enfoque de la solución y quedó claro para todos como se aborda. Todo el equipo y el cliente tienen clara la problemática y la solución.	Decidido
2	Infraestructura para la etapa de desarrollo	Se comunicó al cliente que, para esta etapa de desarrollo, la universidad proporcionará el servidor y el modelo de lenguaje (LLM) necesarios. De esta forma, el equipo puede construir y validar el sistema durante el desarrollo sin que el cliente asuma costos en esta fase.	Decidido
3	Continuidad y mantenimiento posterior	Se explicó de manera transparente que la infraestructura facilitada por la universidad aplica a la etapa de desarrollo. En caso de que el cliente decida mantener el sistema en operación una vez concluida esta etapa, la continuidad del servidor y del consumo del modelo tendría un costo que sería asumido por el cliente. Se acordó evaluar oportunamente las opciones más económicas para ese momento.	Informado / Por validar
4	Modelo de suscripción (retorno)	El cliente menciona que podría implementarse un tipo de suscripción para generar retorno. Se acordó que esta posibilidad se evaluará en una segunda fase, de acuerdo al tiempo que tome el desarrollo de la primera problemática planteada.	Pendiente (2da fase)

6. NECESIDADES, REQUISITOS Y CAMBIOS IDENTIFICADOS

Registre solo lo comprendido en la reunión. La incorporación al alcance se confirma mediante la priorización y validación correspondiente.

ID	Necesidad / requisito / cambio	Tipo	Prioridad	Criterio o evidencia	Estado
REQ-01	Desarrollar el sistema RAG como primera problematica del proyecto.	RF	Alta	Sistema RAG funcional sobre la base de datos del cliente	Validado
REQ-02	Infraestructura (servidor y LLM) provista por la universidad para la etapa de desarrollo.	RN	Alta	Entorno de desarrollo disponible sin costo para el cliente	Validado
REQ-03	Mantenimiento posterior (servidor y consumo del modelo) a cargo del cliente si decide continuar en operacion.	RN	Media	Condiciones informadas al cliente	Informado / Por validar
REQ-04	Cambio: modelo de suscripcion para retorno, a evaluar en una segunda fase.	Cambio	Media	Propuesta del cliente sujeta al avance de la fase 1	Propuesto

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Cada compromiso debe expresar una acción verificable, un responsable único y una fecha acordada.

N°	Acción / entregable	Responsable	Fecha límite	Estado	Evidencia
1	Desarrollar la primera problematica (RAG) usando la infraestructura de la universidad.	Equipo UTEC	Por definir	En curso	Plan de fase 1
2	Presentar el plan de trabajo del proyecto en la proxima reunion.	Juan Renato Flores (PM)	Proxima reunion	Pendiente	Plan de trabajo
3	Definir la responsabilidad del cliente fase a fase del proyecto.	Equipo / Oscar (Cliente)	Proxima reunion	Pendiente	Plan de trabajo
4	Evaluar el modelo de suscripcion (retorno) en la segunda fase.	Oscar (Cliente)	Por definir	Pendiente	Acuerdo en reunion

8. PRÓXIMA INTERACCIÓN Y SEGUIMIENTO

Próxima reunión	31/09/2026	Objetivo	Presentar el plan de trabajo y las responsabilidades del cliente fase a fase
Canal de seguimiento	Correo / Discord	Responsable del acta	Juan Renato Flores Pascual (PM)
Fecha de envío del acta	29/08/2026	Ubicación del archivo	Repositorio del equipo CS3081

9. VALIDACIÓN DEL ACTA/FIRMAS

La validación puede realizarse mediante firma, correo, mensaje en el canal acordado o confirmación registrada. Adjunte la evidencia correspondiente.

Representante del usuario / cliente	Representante del equipo	Docente o ACL (si corresponde)
Nombre: Oscar (Cliente) Cargo / rol: Representante del cliente	Nombre: Juan Renato Flores Pascual Cargo / rol: Project Manager	Nombre: [Docente / ACL] Cargo / rol: Teofilo Chambilla
Metodo de validacion: Correo	Metodo de validacion: Firma	Metodo de validacion: [Firma / correo / mensaje]
Fecha: 29/08/2026 Observaciones: Conforme con el enfoque de la fase 1	Fecha: 29/08/2026 Observaciones: Presentara el plan de trabajo	Fecha: [dd/mm/aaaa] Observaciones: [Completar]

10. APROBACION (V°B° CEO)

El presente acta es revisada y aprobada por la Gerencia General antes de su envío al cliente.

Nombre: Oscar Rafael Baldeón

Cargo: CEO / Gerente General

Firma: 

Fecha: 29/08/2026